Tarefas	Horas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Modulo 1
Etnografia	2	2								
P. Backlog	3	3								
Estória de Usuário	3		4							
Criar Tela de Login	10		8							
Criar Menu Inicial	15		9	10						
Criar tela do menu principal	10			10						
Criar tela inicial	5				5					
Definir padrão de tela de cores	5				5					
Criar formulário para cadastro de usuário	10			6	5					
Criar Tela para busca de eventos	24					7				
Criar tela de gerenciamento de usuário	24					24				
Criar tela de pagamento	50					15				
Implementar API de pagamento	56						30			
Modelar e Implementar o banco de dados	100						40			
Gerenciar criação de certificado	48						24			
Gerenciar choques de horários dos participantes	60							30		
Gerenciar busca de eventos já cadastrados	24							10		
Gerenciar inscrição de usuários em eventos	24							20		
Gerenciar condições para inscrição em eventos	48								20	
Implementar geração de certificados parta cada atv	60								10	
Criar cupons de desconto para cada atividade	20								10	10
Gerenciar de cadastro de atividades	48									48
Modificar telas de cadastros	30									24
Planejado	679	617	540	463	386	309	231	154	77	0
Realizado	679	649	481	394	448	340	165	121	114	4

