Tarefas	Total de Tarefas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Etnografia		1							
P. Backlog		1							
Estória de Usuário			1						
Criar Tela de Login			1						
Criar Menu Inicial			1	1					
Criar tela do menu principal				1					
Criar tela inicial					1				
Definir padrão de tela de cores					1				
Criar formulário para cadastro de usuário				1	1				
Criar Tela para busca de eventos						1			
Criar tela de gerenciamento de usuário						1			
Criar tela de pagamento						1			
Criar tela de relatório de evento									
Criar tela de geração de certificado									
Criar tela de gerenciamento de eventos									
Criar formulário para cadastro de eventos									
Fazer o processamento de info. Cadastrais de usuário									
Fazer o processamento cadastrais de um evento									
Implementar sistema de geração de certificados									
Modelar e Implementar o banco de dados									
Implementar API de pagamento									
Implementar criptografia do site									
Planejado	22	19	17	14	11	8	6	3	0
Realizado	22	20	16	14	11	8	0	0	0

