Tarefas	Total de Tarefas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Etnografia	2	2							
P. Backlog	3	3							
Estória de Usuário	3		4						
Criar Tela de Login	3		8						
Criar Menu Inicial	4		9	10					
Criar tela do menu principal	5			10					
Criar tela inicial	5				5				
Definir padrão de tela de cores	5				5				
Criar formulário para cadastro de usuário	5			6	5				
Criar Tela para busca de eventos	1					7			
Criar tela de gerenciamento de usuário	24					24			
Criar tela de pagamento	15					15			
Implementar API de pagamento	56						30		
Modelar e Implementar o banco de dados	100						40		
Gerenciar criação de certificado	48						24		
Criar tela de gerenciamento de eventos	10								
Fazer o processamento de info. Cadastrais de usuário	24								
Fazer o processamento cadastrais de um evento	48								
Implementar sistema de geração de certificados	20								
Criar formulário para cadastro de eventos	48								
Criar tela de relatório de evento	48								
Planejado	477	417	358	298	239	179	119	60	0
Realizado	477	443	361	277	223	193	85	0	0

