	Tarefas	Total Horas	Semana 1	Semana 2	Semana 3
Sprint 1	Etnografia	2	1	1	
	P. Backlog	3		2	1
Sprint 2	Estória de Usuário	3	2	1	
	Criar Tela de Login	3	1	2	
Sprint 3	Criar Menu Inicial	4		2	2
	Real(h)	15	11	3	0
	Estimado(h)	15	10	5	0

